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Neue Perspektiven

Schul- und Sportzentrum „Auf dem Pfennig“
Information für den PLB am 16.05.2023
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Schul- und Sportzentrum „Auf dem Pfennig“
Auszug aus dem Regionalplan
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Schul- und Sportzentrum „Auf dem Pfennig“
Auszug aus dem Flächennutzungsplan
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Schul- und Sportzentrum „Auf dem Pfennig“
Perspektive „Auf dem Pfennig“
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Schul- und Sportzentrum „Auf dem Pfennig“
Perspektive Goethepark

Wohnbaufläche
Wohnbaufläche

OPS
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Otfried-Preußler-Schule
• Sanierung Realschulgelände
• Abbruch OPS/CFR Nebengebäude
• Neubau Sporthalle (1ÜE)

Gesamtschule
• Interim Gesamtschule
• Abbruch AFS
• Neubau Sporthalle (5ÜE)
• Neubau Gesamtschule

Heinrich-Heine-Gymnasium
• Neubau Sporthalle (1ÜE)

Schul- und Sportzentrum „Auf dem Pfennig“
Zeitplan

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

blau – Planungsphase      . gelb = Bauphase      . grün = Nutzungsphase Interim
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• Sanierung Realschulgelände - 017.500.000 Euro
• Abbruch OPS/CFR Nebengebäude - 001.400.000 Euro
• Neubau Sporthalle (1ÜE) - 003.500.000 Euro

Kosten Neubau Otfried-Preußler-Schule - 022.400.000 Euro

• Interim Gesamtschule - 004.200.000 Euro
• Abbruch AFS - 000.800.000 Euro
• Neubau Sporthalle (5ÜE) - 017.900.000 Euro
• Neubau Gesamtschule - 054.000.000 Euro

Kosten Neubau Gesamtschule - 076.900.000 Euro

• Neubau Sporthalle (1ÜE) - 003.500.000 Euro
Kosten Sporthalle Heinrich-Heine-Gymnasium - 003.500.000 Euro

• Positives Delta aus Flächenankauf & Flächenvermarktung +000.000.000 Euro
Gesamtkosten - 102.800.000 Euro

Schul- und Sportzentrum „Auf dem Pfennig“
Kosten
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• Kein Provisorium für die OPS

• Kleines Provisorium für die Gesamtschule

• Neubauten stören den Schulbetrieb nicht

• Kein dauerhafter Schülerspezialverkehr zum Sportplatz

• Eigene Sporthalle für die OPS

Schul- und Sportzentrum „Auf dem Pfennig“
Vorteile für die Schulen
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• Bessere Auslastung der Sportplätze

• Entlastung der Sporthalle an der Herrenhauser Straße

• Zusätzliche Übungseinheit für das HHG

• gute Erreichbarkeit

Schul- und Sportzentrum „Auf dem Pfennig“
Vorteile für den Sport
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• Keine zusätzlichen Parkplätze erforderlich 

• Bessere Erreichbarkeit für alle am Verkehr Teilnehmenden

• Einbindung ins Radverkehrskonzept (Lage an Hauptachse)

• Keine Durchfahrung des Goetheparks (weniger Konflikte) 

Schul- und Sportzentrum „Auf dem Pfennig“
Vorteile für die Mobilität
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• Zentrumsnahe Wohnbauflächen

• Flächenbevorratung / Entwicklungspotentiale

• Verbindung der Quartiere

• Kein Eingriff in den Goethepark (weniger Konflikte)

• Flächen zur Sicherstellung der Entwässerung (GEP)

• Realschulgebäude wird moderne Grundschule

Schul- und Sportzentrum „Auf dem Pfennig“
Vorteile für die Stadtentwicklung



12 / 15

• Entkoppelte Einzelprojekte

• Einfachere Baustellenorganisation

Schul- und Sportzentrum „Auf dem Pfennig“
Vorteile für die Realisierung
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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